

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局
制 定

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：信阳市浉河区住房和城乡建设局

乙方（全称）：信阳富地燃气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信阳市浉河区2023年燃气管道更新改造项目施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：信阳市浉河区2023年燃气管道更新改造项目

工程地点：信阳市浉河区

工程内容：对八一路等24个街道、建设路等31个街道、解放路等14个街道、石化路等37个街道燃气设施进行更新改造，包括智能物联网燃气表、不锈钢波纹管、自闭阀及报警切断安全装置等工程量清单所含内容。

二、工程承包范围：工程量清单内容。

三、合同工期

计划开工日期：2024年1月23日。

计划竣工日期：2024年11月18日。

工期：300日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量符合国家及行业标准。

五、合同形式：

本合同采用总价合同形式。

六、签约合同价

总价款金额：（小写）¥： 103883190.06 元 ；（大写）：
壹亿零叁佰捌拾捌万叁仟壹佰玖拾元零陆分

按照甲乙双方约定，中央预算资金由甲方支付，即（小写）¥：
52510000 元；（大写）：伍仟贰佰伍拾壹万元整，剩余部分由乙方
及居民用户共同承担。

本工程按照《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）
标准计价，最终结算价格以浉河区财政评审机构出具的评审结果
为准。

七、乙方项目经理

乙方项目经理：

姓名：白晓其； 职称：工程师；
身份证号：411503198811170418；
职称级别：中级；
证书编号：C20220973159903000371。

八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

九、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于 2024 年 1 月 22 日签订。

十二、签订地点

本合同在 信阳市浉河区住房和城乡建设局 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十五、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执肆份。

甲方(公章):

法定代表人(签字或盖章):

委托代理人(签字):

电 话:

开户银行:

账 号:

乙方(公章):

法定代表人(签字或盖章):

委托代理人(签字):

电 话: 0376-6575181

开户银行: 中国工商银行股份有限公司信阳百花园支行

账 号: 1718421729100005191

2024 年 1 月 22 日

第二部分 通用合同条款

采用住房和城乡建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：___/___。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：___/___；

资质类别和等级：___/___；

联系电话：___/___；

电子信箱：___/___；

通信地址：___/___。

1.1.2.5 设计人：

名 称：___/___；

资质类别和等级：___/___；

联系电话：___；

电子信箱：___/___；

通信地址：___/___。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：___/___。

1.1.3.9 永久占地包括：___/___。

1.1.3.10 临时占地包括：___/___。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、河南省及信阳市政府、行业或者专业管理部门的有关条例、规定、指导意见和文件性要求。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、河南省及信阳市政府、行业或者专业管理部门的有关条例、规定、指导意见和文件性要求。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称： / ；

甲方提供国外标准、规范的份数： / ；

甲方提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：适时提供；

甲方向乙方提供图纸的数量：实际需要；

甲方向乙方提供图纸的内容：以具体图纸为准。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、施工机械使用计划、主要材料供应计划等监理人和甲方要求的文件资料；

乙方提供的文件的形式为：书面形式；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：____/____。

1.7 联络

1.7.1 甲方和乙方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：____/____；

甲方指定的接收人为：____/____。

乙方接收文件的地点：____/____；

乙方指定的接收人为：____/____。

监理人接收文件的地点：____/____；

监理人指定的接收人为：____/____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：____/____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：____/____。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：____/____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由____/____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：乙方所有。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：____/____。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：
乙方。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：甲方承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

2. 甲方

2.2 甲方代表

甲方代表：

姓 名： / ；

身份证号： / ；

职 务： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

甲方对甲方代表的授权范围如下：

 / 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：适时移交。

2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平。

2.5 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求： / 。

甲方是否提供支付担保：____/____。

甲方提供支付担保的形式：____/____。

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

乙方提交的竣工资料的内容：符合相关规定的要求，并根据甲方和监理人的要求进行补充。

3.2 项目经理

乙方项目经理：

姓名：白晓其；职称：工程师；

身份证号：411503198811170418；

职称级别：中级；

证书编号：C20220973159903000371。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：____/____。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
____。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：____/____。

3.2.2 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
____。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：____/____。

3.3.2 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
____/____。

3.3.3 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
_____。

3.3.4 乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：____/____。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：____/____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：____/____。

主体结构、关键性工作的范围：由甲方按照有关规定确定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：____/____。

其他关于分包的约定：____/____。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：____/____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
_____。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保：否。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：____/____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按照监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：____/____。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: ____/____;

职 务: ____/____;

监理工程师执业资格证书号: ____/____;

联系电话: ____/____;

电子信箱: ____/____;

通信地址: ____/____;

关于监理人的其他约定: ____/____。

4.4 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时, 甲方授权监理人对以下事项进行确定:

(1) ____/____;

(2) ____/____;

(3) ____/____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: ____/____。

关于工程奖项的约定: ____/____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 48小时 。

监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：___/___。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：___/___。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：___/___。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：___/___。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___/___。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：___
按监理方和甲方要求执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：___按监理方和甲方要求执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：___自按监理方和甲方收到详细的施工组织设计后 3 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：___按监理方和甲方要求执行。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：___/___。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：____/____。

7.3.2 开工通知

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起____/____天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：____/____。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

(7) 因甲方原因导致工期延误的其他情形：1) 甲方未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；2) 重大设计变更而影响施工进度；3) 政策处理问题影响施工进度；4) 不可抗力；5) 施工现场周围情况复杂不允许施工的。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： / 。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 连续强降雨；
- (2) 8 级以上大风；
- (3) 连续三天超过 5 小时以上 38℃ 高温。

7.9 提前竣工的奖

7.9.1 提前竣工的奖励：____/____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 甲方供应的材料：____/____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：____/____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：____/____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：____/____。

施工现场需要配备的试验设备：____/____。

施工现场需要具备的其他试验条件：____/____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：____/____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：以甲方、监理方、乙方共同签字认可的书面文件为准。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：1) 合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似的综合单价计算确定；2) 合同中没有类似工程项目综合单价的，由乙方根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经甲方或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据；3) 由于清单中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

10.5 乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：____/____。

甲方审批乙方合理化建议的期限：____/____。

11. 价格调整

本工程采用单价合同，竣工结算时工程量以实际完成情况据实结算。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

2、综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价款、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

总价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

3、其他价格方式：____/____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款为本合同总价款的 20%。

预付款支付期限：合同签订后，在开工通知载明的开工日期 7 日前支付。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》和有合同约束力的图纸。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同计量周期为月。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按照乙方完成施工比例支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照甲方和监理方要求执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

工程量完成 30%时支付至合同总价款的 25%，工程量完成 45% 时支付至合同总价款的 30%，工程量完成 60%时支付至合同总价

款的 45%，完工后 30 日内一次性支付至中央预算资金的 100%，
即 52510000 元，本工程最终计价以浉河区财政评审结果为准。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前48小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：1、工程具备验收条件，乙方按国家验收有关规定向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告；2、甲方收到竣工验收报告 28 天内组织相关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求修改，并承担整改费用。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：工程竣工验收后，一月内将竣工工程交付甲方。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：___/___。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：___/___。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：___/___。

(1) 单机无负荷试车费用由___/___承担；

(2) 无负荷联动试车费用由___/___承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：___/___。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

乙方提交竣工付款申请单的期限：按照监理方和甲方要求执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按照监理方和甲方要求执行。

14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：15 天。

甲方完成竣工付款的期限：15 天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：乙方的异议应以书面的形式提出，内容具体、明确，并阐明理由、提供依据；对乙方的异议，甲方在 7 天内进行复核，乙方予以配合；对于有争议的内容，双方可以协商委托造价机构等独立第三方进行审核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：按监理人和甲方要求执行。

乙方提交最终结算申请单的期限：按监理人和甲方要求执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：15 天。

(2) 甲方完成支付的期限：评审决算生效后 1 月内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 乙方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 1.5%的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按监理人和甲方要求执行。

16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1 甲方违约的情形

甲方违约的其他情形： / 。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因甲方原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： / 。

(2) 因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

(3) 甲方违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

(4) 甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

(5) 因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

(6) 甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任： / 。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按 16.1.1 项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满 28 天

后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：___/___。

16.2.2 乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：___/___。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：___/___。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：___/___。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___无___。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后___90___天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：___/___。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：___/___。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：___/___。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___
/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:

- (1) 向___双方约定的___仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向___工程所在地的___人民法院起诉。

20.4.1.2

工程质量保修书

甲方（全称）：信阳市浉河区住房和城乡建设局

乙方（全称）：信阳富地燃气有限公司

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就信阳市浉河区 2023 年燃气管道更新改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括电气管线、照明设备、附属构筑物及路面，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

乙方施工全部内容负责质量保修，质保期为壹年。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期为壹年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。


六、双方约定的其他工程质量保修事项：____/____。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


甲方(公章)：_____


乙方(公章)：_____


法定代表人(签字)：_____


法定代表人(签字)：_____


或盖章)：_____


或盖章)：_____


2024 年 1 月 22 日