

平顶山市第三人民医院验收报告

项目名称：平顶山市传染病医院传染病检测和救治能力提升项目

项目编号：平采招标-2025-185

出具日期：2026年3月20日

一、验收工作概况

1、项目简介：本项目全面提升传染病医院的传染病诊治、传染病防控技能培训等综合服务能力，加快推进我市传染病救治体系建设，全面提升传染病医院传染病防控综合服务能力。

2、验收组织：本次验收小组成员包括使用科室负责人、医疗器械和医用耗材管理委员会委员、监察、财务人员共5人组成。

3、验收流程：本次验收严格依据《医疗设备验收制度》执行，遵循了到货检验、安装调试检验、技术性能测试、配套服务检验等多重环节。

二、验收实施过程详录

到货与开箱初验（2026年3月5日）：

地点：使用科室

参与人：刘建刚、冯天杰、王晓燕、夏雪松、熊晓燕、焦磊、张彦娜、陈光毅、周亚杰。

过程与结果：记录设备包装情况、内外标识、清点主机、配件、耗材数量，核对型号，检查外观有无运输损伤，初步核查随箱文件。

安装调试与试运行（2026年3月5日至2026年3月19日）：

地点：使用科室

过程与结果：①记录设备安装过程、场地适应性改造、系统联调、设备初始化、基本功能演示情况，②详细描述所采用的测试标准、测试样品/模块、测试流程，③培训内容：操作培训、日常维护培训、应急处理等。

培训情况：使用科室操作人员均已掌握设备运行操作流程。

三、验收发现及问题处理

符合项总结：设备各项技术指标、功能、安全性均满足合同及招标要求。

四、验收结论

综合各阶段验收情况，验收小组一致认为：

该项目设备已按照采购合同要求完成供货、安装、调试和培训，性能稳定，技术参数合格，资料齐全，同意通过最终验收。

五、后续责任与建议

资金支付：建议根据合同约定，办理设备尾款支付手续。

维保与服务：供应商应严格履行合同约定的保修期及售后服务承诺。

六、验收小组签字：

夏雪松
刘建刚

平顶山市传染病医院

